

الولاية : زغوان

البلدية : الناظور

مشروع تهيئة مناطق خضراء

2023												2022												2021												CPSCL	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	نسبة 40 %
																																			نسبة 70 %		
																																			نسبة 90 %		
																																			نسبة 100 %		
																																				القبول الوقتي للأشغال	

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية